



РЕСПУБЛИКА ТЫВА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЙ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА

668510, Республика Тыва, г. Туран, ул. Кочетова, 11, тел/факс: (39435) 21-7-16

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации
Пий-Хемского кожууна

21 мая 2025 года № 243

г. Туран

**О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы на территории Пий-Хемского кожууна к работе в
осенне-зимний период 2025/2026гг.**

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Пий-Хемского кожууна к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Пий-Хемского кожууна к работе в осенне-зимний период на 2025-2026гг. (Приложение-1).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Пий-Хемского кожууна Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. председателя администрации
Пий-Хемского кожууна



Васильев Р.С.

[illegible]

	текущий ремонт	план				40000,00	май	июль	0,00	40000,00	0,00	Маалы Ч.А
	труба Ø 127*4,5	план	шт	1		50000,00	май	июль	0,00	50000,00	0,00	Маалы Ч.А
	ремонт котла	план	шт	1		20000,00	май	июль	0,00	20000,00	0,00	Маалы Ч.А
	колосники	план	шт	10		95000,00	май	июль	0,00	95000,00	0,00	Маалы Ч.А
	ИТОГО					205000,00			0,00	205000,00	0,00	
МБОУ Хадынская СОШ	ремонт котла	план					май	июнь	0,00		0,00	Маалы Ч.А
	текущий ремонт	план	м	78		51000,00	май	июнь	0,00	51000,00	0,00	Маалы Ч.А
	гребенка 6 мм 219	план	м	7		24000,00	май	июнь	0,00	24000,00	0,00	Маалы Ч.А
	электроды №4,)	план	п	15		50000,00	май	июнь	0,00	50000,00	0,00	Маалы Ч.А
	диск отрезной	план	шт	110		2000,00	май	июнь	0,00	2000,00	0,00	Маалы Ч.А
	лист 3 мм	план	шт	1		7000,00	май	июнь	0,00	7000,00	0,00	Маалы Ч.А
	труба 102	план	м	138		120000,00	июль	июль	0,00	120000,00	0,00	Маалы Ч.А
	труба 159	план	м	35		108000,00	июль	июль	0,00	108000,00	0,00	Маалы Ч.А
	колосники	план	шт	10		95000,00	август	август	0,00	95000,00	0,00	Маалы Ч.А
	ИТОГО					457000,00			0,00	457000,00	0,00	
МБОУ Тарлагская СОШ	текущий ремонт	план				30000,00	июль	август	0,00	30000,00	0,00	Маалы Ч.А
	колосники	план	шт	10		95000,00	июль	август	0,00	95000,00	0,00	Маалы Ч.А
	ИТОГО					125000,00			0,00	125000,00	0,00	
МБОУ Шивилгская СОШ	текущий ремонт	план	шт.	1		15000,00	июнь	август	0,00	15000,00	0,00	Маалы Ч.А
	колосники	план	шт.	6		57000,00	июнь	август	0,00	57000,00	0,00	Маалы Ч.А
	ИТОГО					72000,00			0,00	72000,00	0,00	
МБОУ Хулинская ООШ	текущий ремонт	план				15000	июнь	август	0,00	15000	0,00	Маалы Ч.А
	колосники	план	шт	2		19000,00	июнь	август	0,00	19000,00	0,00	Маалы Ч.А
	ИТОГО					34000,00			0,00	34000,00	0,00	
МБДОУ детский сад № 2 г. Туран	текущий ремонт	план				30000,00	май	август	0,00	30000,00	0,00	Маалы Ч.А
	колосники	план	шт	4		38000,00	май	август	0,00	38000,00	0,00	Маалы Ч.А
	ИТОГО					68000,00			0,00	68000,00	0,00	
МБДОУ детский сад № 3 г. Туран	текущий ремонт	план				30000,00	май	август	0	30000,00	0	Маалы Ч.А
	колосники	план	шт	4		38000,00	май	август	0,00	38000,00	0,00	Маалы Ч.А
	ИТОГО					68000,00			0,00	68000,00	0,00	
МБДОУ детский сад арб.Найырал	текущий ремонт	план				20000,00	июнь	август	0,00	20000,00	0,00	Маалы Ч.А
	колосники	план	шт	4		38000,00	июнь	август	0,00	38000,00	0,00	Маалы Ч.А
	ИТОГО					58000,00			0,00	58000,00	0,00	
МБДОУ детский сад с.Сесерлиг	запуск новых котлов	план	шт	2		15000,00	июнь	июль	0,00	15000,00	0,00	Маалы Ч.А
	текущий ремонт	план				20000,00	июнь	июль	0,00	20000,00	0,00	Маалы Ч.А
	колосники	план	шт	5		50000,00	июнь	июль	0,00	50000,00	0,00	Маалы Ч.А
	ИТОГО					85000,00			0,00	85000,00	0,00	
МБДОУ детский сад с.Суш	текущий ремонт	план	шт	1		20000,00	июнь	июль	0,00	20000,00	0,00	Маалы Ч.А
	колосники	план	шт	2		20000,00	июнь	июль	0,00	20000,00	0,00	Маалы Ч.А
	ИТОГО					40000,00			0,00	40000,00	0,00	
МБДОУ детсад с.Уюк	текущий ремонт	план				30000,00	май	июнь	0,00	30000,00	0,00	Маалы Ч.А

	пермещение угольного склада	план	шт	1	10000,00	май	июнь	0,00	10000,00	0,00	Маалы Ч.А
	колосники	план	шт	3	28500,00	май	июнь	0,00	28500,00	0,00	Маалы Ч.А
	ИТОГО				28500,00			0,00	28500,00	0,00	
МБДОУ детский сад с.Аржаан											
	текущий ремонт	план			25000,00	май	июнь	0,00	25000,00	0,00	Маалы Ч.А
	гребенка 6 мм 219	план	м	7	24000,00	май	июнь	0,00	24000,00	0,00	Маалы Ч.А
	электролы №4,)	план	п	15	50000,00	май	июнь	0,00	50000,00	0,00	Маалы Ч.А
	диск отрезной	план	м	110	2000,00	май	июнь	0,00	2000,00	0,00	Маалы Ч.А
	лист 3 мм	план	шт	1	7000,00	май	июнь	0,00	7000,00	0,00	Маалы Ч.А
	труба 159	план	м	35	108000,00	май	июнь	0,00	108000,00	0,00	Маалы Ч.А
	труба 102	план	м	138	120000,00	май	июнь	0,00	120000,00	0,00	Маалы Ч.А
	колосники	план	шт	4	38000,00	май	июнь	0,00	38000,00	0,00	Маалы Ч.А
	ИТОГО				158000,00			0,00	158000,00	0,00	
МБДОУ детский сад с.Хадын	текущий ремонт	план			20000,00	май	июнь	0,00	20000,00	0,00	Маалы Ч.А
	ИТОГО				20000,00			0,00	20000,00	0,00	
МБДОУ детский сад с.Тарлаг	текущий ремонт	план			20000,00	май	июнь	0	20000,00	0	Маалы Ч.А
	колосники	план	шт	4	38000,00	май	июнь	0,00	38000,00	0,00	Маалы Ч.А
	ИТОГО				58000,00			0,00	58000,00	0,00	
								0,00		0,00	Маалы Ч.А
МБДОУ детский сад с.Хут	текущий ремонт	план	шт	1	20000,00	май	июнь	0,00	20000,00	0,00	Маалы Ч.А
	ИТОГО				20000,00			0,00	20000,00	0,00	
МБОУ ДО ДЮЦ	текущий ремонт	план			20000,00	май	июнь	0,00	20000,00	0,00	Маалы Ч.А
	колосники	план	шт	5	47500,00	май	июнь	0,00	47500,00	0,00	Маалы Ч.А
	ИТОГО				67500,00			0,00	67500,00	0,00	
	Всего по кожуну:				2586500,00			0,00	2586500,00	0,00	
МКУ "Управление культуры и туризма" Пий-Хемского кожууна											
МБУК ЦКИД им.Имени Марка Оюна	косметический ремонт (побелка, покраска помещений	план	шт	1	40000	01.06.2025	15.08.2025	0	40000	0	Арганзоров Ф.А.
	ремонт кровли здания	план	шт	1	20000	01.06.2025	15.08.2025	0	20000	0	Арганзоров Ф.А.
	ремонт котлов	план	шт	2	40000	15.05.2025	01.07.2025	0	40000	0	Арганзоров Ф.А.
	приобретение колосников	план	шт	16	129,6	01.06.2025	15.08.2025	0	129,6	0	Арганзоров Ф.А.
	ИТОГО				229600				229,6	0	
МБУ СДК с.Хут	косметический ремонт (побелка, покраска помещений	план	шт.	1	15000	05.06.2025	10.06.2025	0	15000	0	Арганзоров Ф.А.
	ИТОГО				15000			0	15000	0	
МБУ СДК с.Уюк	косметический ремонт (побелка, покраска помещений	план	шт		15000	05.06.2025	30.06.2025	0	15000	0	Арганзоров Ф.А.
	ИТОГО				15000			0	15000	0	
МБУ СДК с.Сесерлиг	косметический ремонт (побелка, покраска помещений	план	шт	1	20000	25.05.2025	25.06.2025	0	20000	0	Арганзоров Ф.А.
	Погрузка шлака	план	тн	5	20000	25.05.2025	25.06.2025	0	20000	0	Арганзоров Ф.А.
	ИТОГО				40000			0	40000	0	
МБУ СДК с.Аржаан	косметический ремонт (побелка, покраска помещений	план	шт	1	30000	01.06.2025	01.08.2025	0	30000	0	Арганзоров Ф.А.
	ИТОГО				30000				30000	0	
МБУ СДК с.Сун	косметический ремонт (побелка, покраска помещений	план	шт	1	20000	01.06.2025	01.08.2025	0	20000	0	Арганзоров Ф.А.
	ИТОГО				20000				20000	0	
МБУ СДК с.Тарлаг	косметический ремонт (побелка, покраска помещений	план	шт	1	10000	01.06.2025	01.08.2025	0	10000	0	Арганзоров Ф.А.
	ИТОГО				10000				10000	0	
МБУ СДК арбан Шивилиг	косметический ремонт (побелка, покраска помещений	план	шт	1	10000	01.06.2025	01.06.2025	0	10000	0	Арганзоров Ф.А.
	ИТОГО				10000				10000	0	
	Всего по кожуну:				369600				369600	0	